


УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ СОШ №2

Д.А. Борисенко



Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию в
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя
общеобразовательная школа №2 центра образования естественно-научной
направленности «Точка роста»

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат (документальное подтверждение)	Срок
1	Разработка и утверждение локальных актов: - приказ о назначении руководителя центра; - положение о деятельности центра; - дорожная карта; - план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий на учебный год. - штатное расписание; - должностные инструкции сотрудников Центра.	Директор МБОУ СОШ №2 Д.А.Борисенко	Приказ об утверждении локальных актов	Февраль-март 2021
2	Изучение методических рекомендаций, другой нормативной базы	Директор МБОУ СОШ №2 Д.А.Борисенко, заместители директора В.В.Быленкова, О.В.Неверова, О.Н.Свистунова	Ознакомление	Декабрь 2021 - март 2021

3	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Директор МБОУ СОШ №2 Д.А.Борисенко, заместители директора В.В.Быленкова, О.В.Неверова, О.Н.Свистунова	Отчет	Декабрь 2021 - июль 2021
4	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»	Директор МБОУ СОШ №2 Д.А.Борисенко	Приказ директора об утверждении Плана	Февраль 2021
5	Создание интернет странички на сайте школы	Директор МБОУ СОШ №2 Д.А.Борисенко, заместитель директора О.Н.Свистунова	Страничка на сайте	Февраль 2021
6	Разработка программ дополнительного образования, планируемых к реализации на базе	Директор МБОУ СОШ №2 Д.А.Борисенко, заместитель директора О.В.Неверова,	Приказы директора	Март 2021
7	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта, проекта зонирования Центра	Директор МБОУ СОШ №2 Д.А.Борисенко,	Документы по согласованию	Март-апрель 2021
8	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра	Заместитель директора В.В.Быленкова	Свидетельства о повышении квалификации	Март-июль 2021
9	Заключение договоров, контрактов на ремонт помещений, закупку мебели, дизайн-проект	Директор МБОУ СОШ №2 Д.А.Борисенко, завхоз А.Н. Ношкина	Договоры на ремонт помещения Договор на поставку (закупку) мебели Договор на дизайн оформление Договор на поставку оборудования	Апрель-май 2021
10	Проведение ремонтных работ помещений Центра	Директор МБОУ СОШ №2 Д.А.Борисенко, завхоз А.Н. Ношкина	Акты выполненных работ	Июнь-июль 2021

11	Установка оборудования и мебели	Директор МБОУ СОШ №2 Д.А.Борисенко, завхоз А.Н. Ношкина	Акты выполненных работ	Июнь-июль 2021
12	Открытие Центра	Директор МБОУ СОШ №2 Д.А.Борисенко,	Информационное освещение в СМИ	август 2021
13	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Директор МБОУ СОШ №2 Д.А.Борисенко.	Приказы о зачислении обучающихся	Август-сентябрь 2021